

Project Timeline

The work to develop the protocol expected to be accomplished by the end of 2011. Reserve staff will prepare a final version to be presented to the Reserve's Board of Directors in the first quarter of 2012. The focus of activities in 2012 will be to provide outreach and support to landowners, project developers, and verifiers.

| Mexico Forest Project Protocol - Timeline of Deliverables | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| Deliverables | Dec-10 | Jan-11 | Feb-11 | Mar-11 | Apr-11 | May-11 | Jun-11 | Jul-11 | Aug-11 | Sep-11 | Oct-11 | Nov-11 | Dec-11 | Entire Year 2012 |
| Aggregation Methodology | | | | | | | | | | | | | | |
| Jurisdictional/Nested Project Harmonization | | | | | | | | | | | | | | |
| Environmental/Social Safeguards | | | | | | | | | | | | | | |
| Avoided Deforestation Baseline | | | | | | | | | | | | | | |
| Avoided Deforestation Leakage | | | | | | | | | | | | | | |
| Reforestation Baseline | | | | | | | | | | | | | | |
| Reforestation Leakage | | | | | | | | | | | | | | |
| Improved Forest Management Baseline | | | | | | | | | | | | | | |
| Improved Forest Management Leakage | | | | | | | | | | | | | | |
| Eligibility Criteria | | | | | | | | | | | | | | |
| Project Monitoring, Reporting, and Verification | | | | | | | | | | | | | | |
| Permanence | | | | | | | | | | | | | | |
| Assistance with Project Implementation | | | | | | | | | | | | | | |
| Activity Guide Legend | | | | | | | | | | | | | | |
| Task | Color | | | | | | | | | | | | | |
| Task not initiated | | | | | | | | | | | | | | |
| Task in development | | | | | | | | | | | | | | |
| Workgroup draft presented to Reserve policy team | | | | | | | | | | | | | | |
| Reserve Policy Team provides comments to workgroup | | | | | | | | | | | | | | |
| Final workgroup draft submitted to Reserve | | | | | | | | | | | | | | |
| Reserve drafting of final language/ or operational | | | | | | | | | | | | | | |

Cronograma de actividades del proyecto

Se espera tener terminado el trabajo de desarrollo del protocolo para finales del 2011. Personal de la Reserva tendrá la versión final para ser presentada en la Junta de Consejo de la Reserva durante el primer cuatrimestre del 2012. Las actividades en el 2012 estarán enfocadas a buscar acercamientos y proporcionar apoyo a los dueños de las tierras, desarrolladores de proyectos y verificadores.

| Protocolo de Proyectos Forestales en México - Cronograma de Entregables | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| Entregables | Dic-10 | Ene-11 | Feb-11 | Mar-11 | Abr-11 | May-11 | Jun-11 | Jul-11 | Ago-11 | Sep-11 | Oct-11 | Nov-11 | Dic-11 | Todo 2012 |
| Metodología de Agregación | | | | | | | | | | | | | | |
| Armonización de proyectos anidados/jurisdicción | | | | | | | | | | | | | | |
| Salvaguardas ambientales/ sociales | | | | | | | | | | | | | | |
| Línea de Base para Conversión Evitada | | | | | | | | | | | | | | |
| Fugas - Conversión Evitada | | | | | | | | | | | | | | |
| Línea de Base para Reforestación | | | | | | | | | | | | | | |
| Fugas - Reforestación | | | | | | | | | | | | | | |
| Línea de Base para el Mejoramiento en el Manejo Forestal | | | | | | | | | | | | | | |
| Fugas - Mejoramiento en el Manejo Forestal | | | | | | | | | | | | | | |
| Criterios de Elegibilidad | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoreo, Reporte y Verificación | | | | | | | | | | | | | | |
| Permanencia | | | | | | | | | | | | | | |
| Asistencia con la Implementación del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | |
| Legenda de la Guía de Actividades | | | | | | | | | | | | | | |
| Tarea | Color | | | | | | | | | | | | | |
| Tarea no iniciada | | | | | | | | | | | | | | |
| Tarea en desarrollo | | | | | | | | | | | | | | |
| Borrador se presenta al equipo de política de la Reserva | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipo de política brinda comentarios al grupo de trabajo | | | | | | | | | | | | | | |
| Borrador final del grupo de trabajo se presenta a la Reserva | | | | | | | | | | | | | | |
| Borrador con lenguaje final de la Reserva/ u operacional | | | | | | | | | | | | | | |